

CRONOGRAMA – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

AGENTE	FASES E PERÍODOS PARA A ELABORAÇÃO DO PPI				
	Preparação	Elaboração I – consulta de temas	Elaboração II – discussão	Elaboração III - síntese	Revisão e aprovação do PPI
	Período: maio/2020 a dez. /2021	Período: jan./21 a abr./2021	Período: maio/2021 a out./2021	Período: ago./2021 a out./2021	Período: nov./2021 e dez./2021
Comissão Geral	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecimento de conceitos; - Leitura de documentos institucionais, legislação etc. - Criação de comitês locais - Planejamento da formação dos membros dos comitês - Elaboração de cronogramas - Construção do mapa de consulta/questionário - Criação de vídeo institucional, chamando a comunidade para a discussão do PPI (Colaboração da Secom); - Criação do material de divulgação - reuniões on-line, material para redes sociais (Colaboração da Secom); - Relatório das atividades da primeira fase; 	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação das atividades da comissão geral aos comitês locais - - Apoio dos comitês locais, das representações estudantis e da SECOM para a divulgação do questionário; - Aplicação da consulta pública de temas; - Tabulação de dados da consulta; - Divulgação dos dados coletados às comissões locais; - Criação do caderno de orientações; - Divulgação de vídeo institucional (histórico do CEFET-MG); - Produção de Caderno de Orientações e finalização do cronograma. - Lançamento do site 	<ul style="list-style-type: none"> - Realização (em parceria com a Secom) de lives, palestras e outros eventos gerais, visando ao esclarecimento sobre temas; - Orientação das comissões locais; - Divulgação dos cronogramas locais. - Alimentação do site com as informações à comunidade; 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenação da criação dos GTs temáticos, com representantes dos campi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Validação do texto final (disponibilização para leitura e contribuição pelos campi); - Finalização dos textos; - Revisão; - Discussão no CEPE/Conselho Diretor; - Encaminhamento para homologação pelo Conselho Diretor.
Comissões Locais	-	<ul style="list-style-type: none"> - Participação nas reuniões promovidas pela Comissão Geral - Divulgação de vídeo institucional (histórico do CEFET-MG); - Indicação de convidados para os eventos 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do cronograma próprio, contemplando os grandes temas constantes nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Políticas Institucionais; - Realização das discussões temáticas; - Aplicação da Matriz SWOT; - Execução dos cronogramas locais; - Elaboração de relatório das discussões locais, com o diagnóstico e as diretrizes elaboradas. - Criação dos GTs da próxima fase. 		

AGENTE	FASES E PERÍODOS PARA A ELABORAÇÃO DO PPI				
	Preparação	Elaboração I – consulta de temas	Elaboração II – discussão	Elaboração III - síntese	Revisão e aprovação do PPI
	Período: maio/2020 a dez. /2021	Período: jan./21 a abr./2021	Período: maio/2021 a out./2021	Período: ago./2021 a out./2021	Período: nov./2021 e dez./2021
GTs Temáticos Inter campi	-	-	-	- Seminários (por tema), para sintetização e unificação das propostas dos <i>campi</i> . - Relatório das propostas de diretrizes para as políticas.	